

仕入先名称	区分	影響	案内	詳細状況
三協立山	金属	無	無	一部部品が製造しているも国内対応可能。
YKKAP	金属	無		
KMEW	窯業	無		
旭トステム外装	窯業	無	無	2月13日:支店長確認。
ニチハ	窯業	無	無	2月17日:中国工場は問題なし。船便は不明。金物一部製造するも国内対応可能。
フクビ化学工業	窯業	無	無	
旭ファイバーグラス	窯業	無	無	中国工場は稼働しており、出荷問題なし。 中部工場も順調に稼働しており懸念される事項なし。
JSP	窯業	無	無	2月17日確認。
城東テクノ	窯業	有	無	2月18日:3月に納期遅延が発生する可能性あり(鋼製束、点検口)
マグ・イゾペール	窯業			
吉野石膏	窯業	無		2月18日:ガラスクロステープ以外は問題なし。
東レ	窯業			サイディングに使用される原材料の一部(少量)に中国から輸入品が含まれるが製造面での影響は無いと見られる。
アイカ工業	木質	無	無	中国に売っているが買っていない。
朝日ウッドテック	木質			
ウッドワン	木質	有	有	水回り商材のIH・食洗器(パナ・日立)は欠品中。 手すりに関しては、中国で製造しているものもあるが現時点では影響なし。 2月14日:2月15日注文より納期未定
永大産業	木質	有	有	レバーハンドル、IH(パナソニック)、食洗器(パナソニック)、階段廻り部材が受注停止。 IH(日立、三菱電機)、食洗器(三菱電機)は納期回答保留。 室内ドア、収納等の金属部材は今後供給に支障が出る可能性あり。
住友林業クレスト	木質	有	有	一部商品(金物関係)が標準納期での回答ができない可能性あり。
大建工業	木質	有	有	納期遅延の可能性あり。(リビングドア、おもいやりドア、クローク収納、玄関収納、造作材、手摺部材)
南海プライウッド	木質	無	無	LVL框、ビスが一部製造しているがリスクヘッジのためインドネシアと2か所製造。
イクタ	木質	無	有	挽板を使う床材は、一部材料を中国から仕入れているが、現時点では影響なし。
ノダ	木質	有	有	2月18日:3月中旬以降通常納期での回答ができない可能性あり。(内装ドア用レバーハンドル)
クリナップ	住設	有	有	納期遅延(食洗器・IH・レンジフード・水栓・電気温水器) *受注分は各担当より連絡ありとのこと。
TOTO	住設	有	有	トイレ・システムキッチンで受注停止。 水栓金具・三乾王他は納期遅延。 洗面化粧台は標準納期乖離
ハウステック	住設	有	有	一部商品で欠品の可能性あり、もしくは納期未定。 (システムバス、システムキッチン、コンパクトキッチン、ミニキッチン、ガス給湯器)
三菱電機住環境システムズ	住設	有	有	一部商品に関して2月中の製品供給に影響あり。(パッケージエアコン、ふとん乾燥機) 3月の供給に関しては確認中の商品多数。 他社製品遅延により注文増加している商品あり。(エコキュート、IH、食洗器、ルームエアコン)
LIXIL	住設	有	有	IH、レンジフード、トイレ、キッチンセット本体、食洗器、手動ダウンフォール本体、外装材(石材)一部が受注停止。 洗面化粧台、ユニットバス、浴槽、水栓金具、電気温水器、タイル・石材は納期続報対応または納期未定。
トクラス	住設	有	有	食洗器納期遅延(パナソニック商品、リンナイ商品) IHヒーター納期遅延(パナソニック、日立、三菱)
ノーリツ	住設	有	有	システムキッチン機器(IHコンロ・食洗器)欠品。解消見込は未定。 洗面化粧台新規注文受付を一時停止。解消見込未定。 給湯器一部が欠品。3月頭には解消見込
パナソニック	住設	有	有	2/13以降の新規受注について納期未定(SK・SB・洗面・トイレ・内装ドア・収納用建具) 2/13以降の新規受注について標準納期での回答ができない可能性ある商品有り。(空室設備・電化商品・太陽光・蓄電池)
ジャニス工業	住設	有	有	2月14日:2月17日以降標準納期での回答ができない可能性あり。(ペーパーホルダー、タオルリング、トイレ手洗いカウンター)
マックス	住設	有	有	2月20日以降の注文分は納期未定。既注文分も延期の可能性あり。(換気)
リンナイ	住設	有	有	一部商品がワイヤーハーネス欠品により2月17日から生産停止。納期未定。 エコジョーズ ホールインワン風呂釜・・・RUF-HE161シリーズ
タカラスタンダード	住設	有	有	一部商品で新規受注停止、納期遅延(IH1口、3口、温水洗浄便) 在庫減少のため受注停止の可能性あり。(IH、食洗器、トイレオプション品)